

	участников программы		
2.4.	Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, сотрудник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	Октябрь 2020	Овчинникова И.Н. Кондрацова Е.В.
2.5.	Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	Октябрь 2020	Овчинникова И.Н. Кондрацова Е.В.
3.	Формирование базы наставников		
3.1.	Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	Октябрь 2020	Овчинникова И.Н. Кондрацова Е.В. Ральникова Л.А.
3.2.	Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Октябрь 2020	Овчинникова И.Н. Кондрацова Е.В. Ральникова Л.А.
3.3.	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	Октябрь 2020	Кондрацова Е.В. Ральникова Л.А.
3.4.	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников	Октябрь 2020	Кондрацова Е.В. Ральникова Л.А.
3.5.	Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Октябрь 2020	Ральникова Л.А.
3.6.	Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	Октябрь 2020	Ральникова Л.А.
4	Обучение наставников для работы с наставляемыми: организация работы «Школы наставников»	Ноябрь 2020	Плясуля Н.В. Овчинникова И.Н.
5	Формирование наставнических пар / групп		
5.1.	Организация групповой встречи наставников и наставляемых	Ноябрь 2020	Овчинникова И.Н. Кондрацова Е.В.

5.2.	Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	Ноябрь 2020	Овчинникова И.Н. Кондрацова Е.В. Ральникова Л.А.
5.3.	Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	Ноябрь 2020	Овчинникова И.Н. Кондрацова Е.В. Ральникова Л.А.
5.4.	Информирование участников о сложившихся парах/группах.	Ноябрь 2020	Кондрацова Е.В.
5.5.	Издание директором МБОУ СОШ № 5 г. Азова приказа «Об утверждении наставнических пар/групп»	Ноябрь 2020	Скороходов А.А.
6	Организация и осуществление работы наставнических пар / групп	В течение всего периода реализации	Овчинникова И.Н. Кондрацова Е.В. Ральникова Л.А.
6.1.	Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых		
6.1.1	Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого	Ноябрь 2020	Овчинникова И.Н. Кондрацова Е.В. Ральникова Л.А.
6.1.2	Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого	Ноябрь 2020	Кондрацова Е.В. Ральникова Л.А.
6.1.3	Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым	Ноябрь 2020	Кондрацова Е.В. Ральникова Л.А.
6.1.4	Регулярные встречи наставника и наставляемого	Ноябрь 2020	Кондрацова Е.В. Мельниченко Д.Н. Столяров Д.А. Пила Л.В.
6.1.5	Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества	Ноябрь 2020	Овчинникова И.Н. Кондрацова Е.В.
6.1.6	Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	Ноябрь 2020	Кондрацова Е.В.
6.1.7	Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	Ноябрь 2020	Овчинникова И.Н. Кондрацова Е.В. Ральникова Л.А.

6.2.	Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками		
6.2.1.	Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	Декабрь 2020 Май 2021	Овчинникова И.Н. Кондрацова Е.В. Ральникова Л.А.
7.	Завершение наставничества		
7.1.	Приглашение на торжественное мероприятие всех участников программы наставничества, их родных, представителей организаций-партнеров, представителей администрации муниципалитета, представителей иных образовательных организаций и некоммерческих организаций	Май 2021	Овчинникова И.Н. Кондрацова Е.В. Ральникова Л.А.
7.2.	Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников	Май 2021	Овчинникова И.Н. Кондрацова Е.В. Ральникова Л.А.
7.3.	Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	Май 2021	Ральникова Л.А. Кондрацова Е.В.
7.4.	Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников	Май 2021	Ральникова Л.А. Кондрацова Е.В.
7.5.	Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы	Май 2021	Овчинникова И.Н. Кондрацова Е.В.
7.6.	Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайте МБОУ СОШ № 5 г. Азова и организаций-партнеров	Май 2021	Овчинникова И.Н. Кондрацова Е.В.
7.7.	Проведение школьного конкурса профессионального мастерства "Наставник года"	Май 2021	Овчинникова И.Н. Кондрацова Е.В.
7.8.	Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	Май 2021	Кондрацова Е.В.